
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La gestión financiera de los recursos federales 
canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se planearon, presupuestaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación y normativa aplicables. 
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http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018i/Documentos/Auditorias/2018_1768_a.pdf

