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Consulta más información

Revisar los procedimientos de programación, presupuestación, ejecución y 
pago, en un contrato de Ingeniería, procura y construcción de dos ductos 
marinos: un oleogasoducto de 24" de diámetro con una longitud de 3.2 
kilómetros aproximadamente de la plataforma PP-Ayatsil-C hacía la plata-
forma PP-Ayatsil-A (Línea 1).

Pemex Exploración y Producción, subsidiaria Petróleos Mexicanos (Pemex) muestra deficiencias de 
programación y presupuesto de los recursos financieros asignados al proyecto de Ingeniería, 
Procura y Construcción de un Oleogasoducto y un Oleoducto hacia la Plataforma PP-Ayatsil-C a 
Instalarse en el Golfo de México.

La Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero halló, durante el análisis para los Primeros 
Informes Individuales de la Cuenta Pública 2020, que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
entregó la última semana de junio pasado a la Cámara de Diputados.

Cumplimiento Financiero señaló también faltas en la ampliación de penas convencionales a la 
contratista, por 159.5 millones de pesos; también hubo autorización indebida de pagos por 
concepto de tiempos de espera de embarcaciones secundarias.

También la revisión a un oleoducto de 8" de diámetro por 1.5 kilómetros de distancia 
aproximadamente de interconexión submarina en L-7 hacia la plataforma PP-Ayatsil-C (línea 10), a 
instalarse en el Golfo de México, los trabajos revisados consisten en la terminación del tendido de 
las tuberías y su acabado final, trabajos electromecánicos para la medición del flujo, los libros de 
proyecto y los planos definitivos.
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